
 

 
In​ ​het​ ​eerste​ ​halfjaar​ ​van​ ​2017​ ​hebben​ ​we​ ​mooie​ ​ontwikkelingen​ ​gezien,​ ​​ ​zoals​ ​de​ ​opening​ ​van 
belangrijke​ ​nieuwe​ ​markten.​ ​In​ ​Amerika​ ​werken​ ​wij​ ​inmiddels​ ​samen​ ​met​ ​Pizza​ ​Hut 
en​ ​een​ ​hele​ ​grote​ ​Amerikaanse​ ​koffieketen.​ ​In​ ​Duitsland​ ​werken​ ​wij​ ​samen​ ​met 
Schenker​ ​(een​ ​grote​ ​logistieke​ ​dienstverlener)​ ​aan​ ​een​ ​test.​ ​De​ ​eerste​ ​Thaise​ ​voertuigen​ ​zijn​ ​in 
Chiang​ ​Mai​ ​gearriveerd​ ​en​ ​doen​ ​mee​ ​aan​ ​een​ ​grote​ ​tender.​ ​In​ ​India​ ​zijn​ ​er​ ​contacten​ ​voor 
samenwerking​ ​met​ ​enkele​ ​van​ ​de​ ​grote​ ​autofabrikanten​ ​en​ ​energieleveranciers​ ​gelegd. 
 
Product​ ​Development 
Een​ ​aantal​ ​leveringen​ ​uit​ ​het​ ​eerste​ ​kwartaal​ ​is​ ​verder​ ​naar​ ​achter​ ​geschoven.​ ​Dit​ ​is​ ​het​ ​gevolg 
van​ ​een​ ​verdere​ ​vertraging​ ​in​ ​de​ ​ontwikkeling​ ​en​ ​Type​ ​Approval​ ​van​ ​ons​ ​belangrijkste​ ​nieuwe 
voertuig,​ ​de​ ​e-Tuk​ ​Limo​ ​GT.​ ​Zoals​ ​ook​ ​in​ ​het​ ​prospectus​ ​werd​ ​opgenomen​ ​moest​ ​Tuk​ ​Tuk 
Factory​ ​door​ ​veranderde​ ​wetgeving​ ​haar​ ​meest​ ​verkochte​ ​voertuig​ ​voor​ ​zes​ ​passagiers 
ombouwen​ ​naar​ ​een​ ​voertuig​ ​voor​ ​vier​ ​passagiers.​ ​Dat​ ​had​ ​meer​ ​voeten​ ​in​ ​de​ ​aarde 
dan​ ​verwacht.​ ​Tuk​ ​Tuk​ ​Factory​ ​heeft​ ​uiteindelijk​ ​in​ ​Q2​ ​de​ ​nieuwe​ ​typegoedkeuring 
van​ ​de​ ​Limo​ ​GT​ ​verkregen.​ ​Ook​ ​de​ ​COP​ ​(Conformity​ ​of​ ​Production),​ ​een​ ​soort​ ​ISO​ ​9001​ ​voor 
productieprocessen,​ ​is​ ​door​ ​de​ ​RDW 
goedgekeurd.​ ​Oorspronkelijk​ ​was​ ​de 
typegoedkeuring​ ​gepland​ ​voor​ ​februari​ ​2017.  
Door​ ​de​ ​nieuwe​ ​wetgeving​ ​was​ ​er​ ​een​ ​flink 
aantal​ ​additionele​ ​tests​ ​nodig.​ ​Ook​ ​hebben​ ​wij 
een​ ​storing​ ​op​ ​het​ ​nieuwe​ ​batterijpakket.​ ​Er 
wordt​ ​hard​ ​gewerkt​ ​aan​ ​een​ ​oplossing.​ ​Met 
name​ ​de​ ​testen​ ​op​ ​het​ ​gebied​ ​van​ ​waterstof, 
EMC​ ​en​ ​Motor​ ​Power​ ​Rating​ ​waren​ ​lastiger​ ​dan 
gedacht.​ ​Zo​ ​​ ​was​ ​bijvoorbeeld​ ​de​ ​testopstelling 
voor​ ​onze​ ​Motor​ ​Power​ ​niet​ ​beschikbaar​ ​op​ ​de 
markt.​ ​Inmiddels​ ​hebben​ ​we​ ​met​ ​een​ ​eigen 
testopstelling​ ​de​ ​motoren​ ​succesvol​ ​getest.​ ​We 
verwachten​ ​dat​ ​we​ ​de​ ​aandrijflijn​ ​met​ ​Lithium 
Ion​ ​voor​ ​eind​ ​oktober​ ​uitontwikkeld​ ​hebben.  



 

 
Product 
Tegelijk​ ​met​ ​de​ ​wijziging​ ​van​ ​het​ ​aantal​ ​zitplaatsen​ ​hebben​ ​wij​ ​meer​ ​onderdelen​ ​van​ ​de​ ​nieuwe 
Limo​ ​GT​ ​op​ ​een​ ​groot​ ​aantal​ ​punten​ ​verbeterd.​ ​Er​ ​is​ ​onder​ ​andere​ ​een​ ​nieuwe 
achterwielophanging,​ ​de​ ​aandrijflijn​ ​is​ ​efficiënter,​ ​er​ ​is​ ​een​ ​lagere​ ​instap​ ​en​ ​er​ ​zijn​ ​deurtjes 
ontwikkeld.  
 
Productie 
De​ ​productie​ ​in​ ​Thailand​ ​heeft​ ​gewerkt​ ​aan​ ​de​ ​implementatie​ ​&​ ​lokalisatie​ ​van​ ​de​ ​nieuwe​ ​Limo 
GT​ ​en​ ​de​ ​nieuwe​ ​Li​ ​Ion​ ​batterij.​ ​Ook​ ​zijn​ ​de​ ​voorbereidingen​ ​voor​ ​verkoop​ ​in​ ​Azië​ ​in​ ​2018​ ​in 
volle​ ​gang. 
 
Verkopen 
De​ ​vertragingen​ ​in​ ​de​ ​ontwikkeling​ ​en​ ​in​ ​de​ ​productie​ ​hebben​ ​hun​ ​weerslag​ ​op​ ​de 
verkoopcijfers.​ ​De​ ​omzet​ ​bedroeg​ ​1​ ​miljoen​ ​euro.​ ​Er​ ​zijn​ ​dit​ ​jaar​ ​68​ ​stuks​ ​verkocht.​ ​De​ ​pijplijn​ ​zit 
redelijk​ ​vol.​ ​De​ ​verwachte​ ​sales​ ​is​ ​90​ ​stuks​ ​nog​ ​tot​ ​einde​ ​van​ ​het​ ​jaar.​ ​Dat​ ​maakt​ ​dat​ ​de 
verkopen​ ​op​ ​ongeveer​ ​160​ ​stuks​ ​in​ ​totaal​ ​uit​ ​zouden​ ​komen.​ ​Dat​ ​is​ ​minder​ ​dan​ ​verwacht.​ ​Maar 
de​ ​oorzaken​ ​zijn​ ​duidelijk​ ​en​ ​waren​ ​ook​ ​bekend.​ ​De​ ​mate​ ​van​ ​vertraging​ ​is​ ​echter​ ​groter 
geweest​ ​dan​ ​wij​ ​konden​ ​vermoeden.​ ​Daarmee​ ​lopen​ ​de​ ​omzet-​ ​en​ ​de​ ​winstontwikkeling​ ​achter 
op​ ​de​ ​prognose.​ ​Ondanks​ ​de​ ​vertragingen​ ​heeft​ ​ons​ ​verkoopteam​ ​niet​ ​stil​ ​gezeten.​ ​Het 
verkoopteam​ ​staat​ ​in​ ​direct​ ​contact​ ​met​ ​de​ ​bestaande​ ​klanten​ ​om​ ​hen​ ​te​ ​informeren​ ​over​ ​de 
vertraging,​ ​maar​ ​legt​ ​ook​ ​contact​ ​met​ ​nieuwe​ ​klanten​ ​zodat​ ​maximaal​ ​verkocht​ ​en​ ​geleverd​ ​kan 
worden​ ​zodra​ ​ontwikkeling​ ​en​ ​productie​ ​daar​ ​klaar​ ​voor​ ​zijn.  
 
Team 
Ondertussen​ ​wordt​ ​hard​ ​gewerkt​ ​aan​ ​de​ ​verdere​ ​professionalisering​ ​van​ ​-​ ​en​ ​dus​ ​ook 
geïnvesteerd​ ​in​ ​-​ ​het​ ​team.​ ​Wij​ ​hebben​ ​een​ ​Chief​ ​Operations​ ​Officer​ ​(COO)​ ​in​ ​Nederland 
aangenomen,​ ​de​ ​heer​ ​Michel​ ​Hublet​ ​(53).​ ​Michel​ ​heeft​ ​ruime​ ​ervaring​ ​bij​ ​Toyota.​ ​Ook​ ​is​ ​er​ ​een 
part-time​ ​CFO​ ​aangenomen.​ ​Verder​ ​is​ ​het​ ​sales​ ​team​ ​uitgebreid​ ​met​ ​3​ ​FTE.​ ​In​ ​Thailand​ ​is​ ​er 
ook​ ​een​ ​COO​ ​aangenomen,​ ​afkomstig​ ​van​ ​Honda.  
 
Investeringen​ ​emissie​ ​opbrengst 
Tuk​ ​Tuk​ ​Factory​ ​heeft​ ​het​ ​afgelopen​ ​kwartaal​ ​-​ ​naast​ ​investeringen​ ​in​ ​productontwikkeling​ ​en 
productie​ ​-​ ​dus​ ​vooral​ ​geïnvesteerd​ ​in​ ​mensen.​ ​Er​ ​is​ ​verder​ ​geïnvesteerd​ ​in​ ​ODOO​ ​(ERP 
Programma)​ ​en​ ​het​ ​ontwikkelen​ ​van​ ​de​ ​Vendo​ ​(verkoopwagen)​ ​markt. 
 
Structuur 
Er​ ​zijn​ ​geen​ ​nieuwe​ ​financieringen​ ​aangetrokken​ ​en​ ​ook​ ​geen​ ​veranderingen​ ​in​ ​de 
aandeelhoudersstructuur. 
 
 


